

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional								
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas								
Plan Anual de Inversiones (PAI)								
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
Gestión del fomento de desarrollo productivo del cantón Tosagua	Reconstrucción del Mercado Central del Cantón Tosagua.	Fomentar el desarrollo económico sustentable mediante el fortalecimiento organizativo	Construcción del Mercado Central del Cantón Tosagua	2,145,724.31	23/09/2021	El plazo para la entrega de la totalidad de los trabajos es de 330 días	61.00%	
Gestión del fomento de desarrollo productivo del cantón Tosagua	Mejoramiento de Aceras con adoquín peatonal de color y construcción de rampas de accesibilidad en la calle Abdon Bermúdez entre las intersecciones de la calle 3 de octubre y 5 de mayo de la ciudad de Tosagua, cantón Tosagua, cantón Tosagua, provincia de Manabí.	Mejorar el tránsito peatonal para mejorar la circulación	Construcción de aceras y construcción de rampas de accesibilidad	12,417.55	06/05/2022	El plazo para la entrega de la totalidad de los trabajos es de 45 días a partir de la firma del contrato	100.00%	
Gestión Ambiental	Servicio de Alquiler de maquinarias para el mantenimiento de la celda emergente y Disposición Final de desechos sólidos	Manejo adecuado de los mejores organismos y reciclables	Mantenimiento de la celda emergente MANCOMUNADA	42,878.40	06/05/2022	El plazo para la entrega de la totalidad de los trabajos es de 120 días a partir de la firma del contrato.	50.00%	
TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN				2,145,724.31				
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:					31/08/2022.			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:					CUATRIMESTRE			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):					DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):					ING. CIVIL CARLOS IGNACIO MOLINA ORMAZA			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:					carlosmolinaoramza@hotmail.com			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:					NO APLICA			